

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO PÍUM - TO.	
MUNICÍPIO/UF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PÍUM	
LOCAL	ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PIUM - TO	
ÁREA DE REFORMA	30,00 KM	

ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$34.032,21	2,68%	R\$34.032,21	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.0	TRECHO 1	R\$683.366,43	53,71%	R\$170.841,61	25,00%	R\$ 341.683,22	50,00%	R\$ 170.841,61	25,00%
3.0	TRECHO 2	R\$300.368,09	23,61%	R\$75.092,02	25,00%	R\$150.184,05	50,00%	R\$ 75.092,02	25,00%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$1.017.766,73	80,00%	R\$279.965,84	27,51%	R\$491.867,26	48,33%	R\$ 245.933,63	24,16%
BDI		R\$254.441,68		R\$69.991,46		R\$122.966,82		R\$61.483,41	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$1.272.208,41	100,00%	R\$349.957,30	27,51%	R\$614.834,08	48,33%	R\$ 307.417,04	24,16%

PÍUM/TOCANTINS -11 DE JUNHO DE 2026.

Gabriela Ferreira da Silva
Eng. Civil – 317.586/D-TO