



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO

Contratos n.º 096/2023 E Contrato 097/2023 - PROCESSO: 142/2023 E PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 010/2023- PMP E FUNDOS.

Contratado: GUARDIANO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ N.º18.370.686/0001-78 E A EMPRESA: QUEIROZ FERRAGISTA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 09.555.987/0001-85.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE TRELIÇA, COLUNA DE FERRO, VERGALHÃO PARA REPAROS, AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

Trata-se o presente de solicitação de autorização para formalização de termo aditivo de prazo, em razão da necessidade de continuidade dos serviços acima descritos e desenvolvidos.

Acerca do aditivo de prazo, o mesmo se faz necessário uma vez que os contratos vigentes findar-se ao em 16.10.2024 e ser imprescindível que o fornecimento não sejam paralisados, haja vista se tratar de materiais indispensáveis para o bom funcionamento da Administração Pública.

O aditivo de prazo encontra, amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

Isto posto, encaminho a presente solicitação justificada ao departamento jurídico para emissão de parecer.

Após a emissão de parecer jurídico, que seja submetido ao Exmo. Sr. Prefeito e demais gestores para apreciação e autorização.

Anexo, segue informação de disponibilidade de recursos.

Pium – TO, 23 de SETEMBRO de 2024.



Dr. Valdemir Oliveira Barros
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CPNJ:01.189.497/0001-09



C.P.L.
Fls. 343

Neila Lopes Barros

D. Neila Minervina Aparecida Lopes e Oliveira Barros
Gestora do FMS

Vera Lucia Pinto Alencar

Vera Lucia Pinto Alencar
Gestora do FME

Miralva Farias de Matos

Miralva Farias de Matos
Gestora do FMAS