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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 2 MATADOURO 1

F 3 MOVIMENTO DE TERRA 1

F 4 INFRA/ SUPRA ESTRUTURA 1 2

F 5 VEDAÇÃO 1 2

F 6 ESQUADRIAS    2 3 5 6

F 7 COBERTURA 2 3 5 6

F 8 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4 5

F 9 PAVIMENTAÇÃO 5 6

F 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6

F 11 RESVESTIMENTOS 4 6

F 12 PINTURA 1 6

F 13 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1 6

F 14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 6

15 0 1 2

16 0 2 6

17 0 3

18 0 4

19 0 5

20 0 4

21 0 5 6

22 0 6

23 0 6

24 0 1 2 3 4 5 6
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31 0
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48 0
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS 
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