
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM /TO

LOCAL: PIUM

ITEM DISCRIMINAÇÃO
 VALORES Á 

EXECUTAR  
%

1.0 PLANTIO DE GRAMA 4.168,83          15,11% 4.168,83        100,0%

2.0 FECHAMENTO ALAMBRADO E MURETA 18.487,76        67,00% 9.243,88      50,0% 9.243,88 50,0%

3.0 DRENAGEM DO CAMPO 4.935,68          17,89% 4.935,68      

27.592,27      100,0% 14.179,56  51,39% 9.243,88      33,50% 4.168,83       15,11%

14.179,56  51,39% 23.423,44    84,89% 27.592,27     100,00%

Pium - TO, 28 de dezembro de 2021

TOTAL GERAL DA OBRA

TOTAL ACUMULADO

Paulo Siqueira Baião
Arquiteto & Urbanista
CAU-TO: A37594-2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- MÃO DE OBRA

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

Obra: IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY COM FECHAMENTO E DRENAGEM


