CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS DE PIUM
AREA DA PAVIMENTACAO: 3.108,67m? AREA DA CALCADA: 1.322,23m?

LOCALIZACAO: CHAO DE ESTRELAS

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

CONTRATO: 1054496-19

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 90,79%(HORA) 51,97%(MES)

ITEM DISCRIMINACAO VALOR % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1. SERVICO PRELIMINARES 2.292,01 1,0285% 2.292,01 100%
2. TERRAPLENAGEM 20.756,70 9,3139% 10.378,35 50% 10.378,35 50%
3. PAVIMENTACAO 70.009,73 31,4146% 49.006,81 70% 21.002,92 30%
4. DRENAGEM 36.642,71 16,4422% 25.649,90 70% 10.992,81 30%
5. SINALIZACAO 7.837,41 3,5168% 7.837,41 100%
6. CALCADA - PASSEIO PUBLICO 74.228,51 33,3077% 22.268,55 30% 51.959,96 70%
7,0 ADMINISTRACAO LOCAL 11.090,07 4,9763% 3.696,69 33% 3.696,69 33% 3.696,69 33%
ELABORACAO DE PROJETO
TOTAL GERAL DA OBRA 222.857,14 100,0% 16.367,05 7,34% 111.000,30] 49,81% 95.489,79( 42,85%
TOTAL ACUMULADO 16.367,05 7,34% 127.367,35| 57,15% 222.857,14( 100,00%
BARBARA CASTRO ALVES

ENG2. CIVIL - CREA - TO: 311685/D-TO




