CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: MANUTENGAO PREDIAL COM MATERIAL INCLUSO NAS DEPENDENCIA DO ESCOLA MUNICIPAL
Local: PIUM -TO

ITEM DISCRIMINAGAO [ VALOR | % [ 30 DIAS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 594,55 1,0791% 594,55 100%
2.0 VEDAGAO 6.567,85 11,9205% 6.567,85 100%
3.0 ESQUADRIAS/VIDROS 41.557,28 75,4257%|  41.557,28 100%
4.0 COBERTURA 6.201,56 11,2557% 6.201,56 100%
5.0 SERVICOS FINAIS 175,76 0,3190% 175,76 100%
TOTAL 55.096,99 100,0% 55.096,99| 100,00%
55.096,99| 100,00%
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