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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1

F 3 MOVIMENTO DE TERRA 1

F 4 INFRA/ SUPRA-ESTRUTURA 1 2

F 5 VEDAÇÃO 1 2 3 5

F 6 PAVIMENTAÇÃO 2 3 4 5 6

F 7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 3 4 5 6

F 8 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 3 4 5

F 9 PINTURA 3 4 6

F 10 SERVIÇOS FINAIS 3 5 6

F 11 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 3 5

F 12 MOVIMENTO DE TERRA 1 5 6

F 13 INFRA/SUPRA ESTRUTURA 1 2 4 5

F 14 VEDAÇÃO 2 3 5

F 15 PAVIMENTAÇÃO 3 4 5 6

F 16 SISTEMA DE DRENAGEM 4 5 6

F 17 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 5 6

F 18 PINTURA 1 2 3 4 5 6

F 19 SERVIÇOS FINAIS 6

F 20 PAVIMENTAÇÃO 6

F 21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 6
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS 
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