CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: DEMOLIGAO E CONSTRUGAO DE PISO INTERTRAVADO DO PISO DA FEIRA COBERTA

Local: PIUM -TO

ITEM | DISCRIMINAGAO [ VALOR | % 30 DIAS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 592,40 0,7181% 592,40 100%

2.0 PAVIMENTACAO 81.032,04 98,2221% 81.032,04 100%

3.0 SERVICOS FINAIS 874,37 1,0599% 874,37 100%
TOTAL VESTIARIO 82.498,81 100,0%|  82.498,81| 100,00%
82.498,81 100,00%

Pium - TO, 22 de Agosto de 2024
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PAULO SIQUEIRA BAIAO

ARQUITETO & URBANISTA

CAU-TO: A37594-2




