
Local: ASSENTAMENTO PERICATÚ - PIUM - TO
Área: 690,20m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.311,57              2,9633% 4.311,57        100%
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 5.575,48              3,8319% 5.575,48        100%
3.0 INFRA-ESTRUTURA 17.629,89            12,1168% 17.629,89      100%
4.0 SUPRA-ESTRUTURA 9.247,15              6,3554% 4.623,58        50% 4.623,58 50,0%
5.0 VEDAÇÃO 9.375,27              6,4435% 6.562,69 70,0% 2.812,58       30,0%
6.0 PAVIMENTAÇÃO 67.193,81            46,1813% 33.596,90      50% 33.596,90     50%
7.0 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 6.310,12              4,3369% 6.310,12       100%
8.0 PINTURA 22.610,59            15,5399% 22.610,59      100%
9.0 SERVIÇOS FINAIS 3.246,12              2,2310% 3.246,12        100%

145.500,00          100,0% 32.140,52 22,09% 44.783,17 30,78% 42.719,60 29,36% 25.856,71 80,45%

32.140,52 22,09% 76.923,69 52,87% 119.643,29 82,23% 145.500,00 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

Obra: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA

Paulo Siqueira Baião
Arquiteto & Urbanista
CAU-TO: A37594-2
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