
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS DE PIUM
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO: 3.108,67m²               ÁREA DA CALÇADA: 1.322,23m²
LOCALIZAÇÃO: CHÃO DE ESTRELAS
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CONTRATO: 1054496-19
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 90,79%(HORA) 51,97%(MÊS)

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR %

1. SERVIÇO PRELIMINARES 2.882,88              0,8784% 2.882,88        100%

2. TERRAPLENAGEM 34.280,06            10,4448% 17.140,03      50% 17.140,03      50%

3. PAVIMENTAÇÃO 126.701,15          38,6045% 88.690,81 70% 38.010,35 30%

4. DRENAGEM 45.316,37            13,8074% 31.721,46      70% 13.594,91      30%

5. SINALIZAÇÃO 13.321,86            4,0590% 13.321,86      100%

6. CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO 90.875,88            27,6889% 27.262,76      30% 63.613,11      70%

7,0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 14.824,62            4,5169% 4.941,54        33% 4.941,54        33% 4.941,54        33%

328.202,82        100,0% 24.964,45 7,61% 169.756,60 51,72% 133.481,77 40,67%

24.964,45 7,61% 194.721,05 59,33% 328.202,82 100,00%

Pium - TO, 17 de fevereiro de 2022.

CREA-TO: 311685/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

30 DIAS 60 DIAS

TOTAL GERAL DA OBRA

TOTAL ACUMULADO

90 DIAS

Bárbara Castro Alves
Engenheira Civil


