
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.098,15                0,91% 1.098,15         100%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 2.876,27                2,37% 2.876,27         100%

3.0 ESTRUTURA 51.160,79              42,22% 51.160,79       100%

4.0 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 4.554,48                3,76% 4.554,48         100%

5.0 PINTURA 2.011,80                1,66% 2.011,80 100%

6.0 ILUMINAÇÃO 1.152,90                0,95% 1.152,90 100%

7.0 CALÇADA 49.941,54              41,21% 49.941,54 100%

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES GERAL 8.392,37                6,93% 8.392,37 100%

121.188,29R$     100,0% 59.689,69 49,25% 61.498,61 50,75%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM TO

CREA 3172002 TO

ALDO JÚNIOR MARTINS COELHO

ENGENHEIRO CIVIL

TOTAL PARCIAL

30 DIAS 60 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: PIUM DO TOCANTINS

DATA: 08/04/2022

OBRA: PRAÇA SAÍDA PARA CRISTALÂNDIA


