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O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP integra a fase de planejamento da 
contratação e tem por finalidade analisar a necessidade apresentada pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Pium — TO para realização de intervenções de adequação e melhoria na 
Unidade Básica de Saúde Dr. Alfredo Oliveira Barros, avaliando a solução mais 
adequada para atendimento da demanda sob os aspectos técnico, operacional e econômico. 
O estudo foi elaborado considerando as condições e necessidades identificadas para a 
unidade, bem como os elementos técnicos constantes do projeto arquitetônico, Memorial 
Descritivo e Especificações Técnicas, memória de cálculo, planilha orçamentária, 
composições de custos, composição do BDI e cronograma fisico-financeiro que integram 
o planejamento da intervenção. 
A documentação técnica existente indica a necessidade de execução de intervenções 
específicas na estrutura da UBS, compreendendo, principalmente, a implantação de novas 
bancadas destinadas aos ambientes de atendimento, respectivas instalações e equipamentos 
hidrossanitários, adequação e extensão da rede hidráulica, construção de edificação 
destinada à instalação e proteção do compressor e execução dos serviços complementares 
necessários à recomposição e ao adequado acabamento das áreas afetadas. 
O presente estudo tem, portanto, a finalidade de caracterizar a necessidade administrativa, 
analisar as alternativas disponíveis para seu atendimento, dimensionar a solução pretendida, 
demonstrar sua viabilidade técnica e econômica e fornecer os elementos necessários ao 
prosseguimento da contratação, em observância à Lei Federal n° 14.133/2021. 

O Fundo Municipal de Saúde de Pium — TO necessita promover adequações e 
melhorias na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, visando proporcionar condições físicas e 
funcionais compatíveis com as atividades desenvolvidas na unidade e atender necessidades 
identificadas em sua infraestrutura de apoio aos serviços de saúde. 

A Unidade Básica de Saúde constitui equipamento público essencial à prestação 
dos serviços de atenção primária à população, reunindo ambientes destinados a atendimento, 
procedimentos, vacinação, curativos, coleta, odontologia, fisioterapia, nutrição, esteriliza-
ção, dispensação de medicamentos e demais atividades relacionadas à assistência em saúde, 
conforme distribuição funcional demonstrada no projeto arquitetônico. 

Segundo o Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde do Minis-
tério da Saude (pág. 41) "Prever bancada com pia para processamento de materiais e ins-
trumentais, lavatório (pia), torneiras com-fechamento que dispense o uso das mãos, armá-
rios sobre e sob bancada, caixa sifonada com tampa em aço inox, Raios-X tubulações para 
bomba a vácuo e%ou compressor, 1 mesa tipo escritório com gavetas, 3 cadeiras, computa-
dor e lixeira com tampa e pedal. O aparelho de Raios X Odontológico intra-oral pode ser 
instalado em sala própria com paredes baritadas ou no próprio consultório, desde que a 
equipe possa manter-se, no mínimo, a dois (2) metros de distância do cabeçote e do paciente, 
no momento da utilização ". Ainda neste mesmo manual cita que a área do compressor é o 
"espaço destinado a abrigar compressor, , filtro de óleo e bomba a vácuo para o funciona-
mento do equipamento odontológico. A distância máxima do compressor ao consultório de 

2 



ESTADO DO TOCANTINS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

POVO FORTE, UNIÃO QUE MOVE 
ADM. 2025/2028 

Q[S
FUNDO MUNICIPAL DE 

~ ̀ ~ SAUDE 
PIUM-TO. E~ 

odontologia é de 7 metros, não podendo ficar instalado em nível d ferente ao do consultório.' 
O local de instalação destes equipamentos deve.estar situado do lado de fora da USF e deve 
garantir a segurança do equipamento e a proteção contra intempéries. Prever ventilação 
suficiente para perfeito funcionamento e refrigeração do equipamento, espaço adequa do 
para manutenção preventiva e corretiva, e tratamento acústico visando diminuir a emissão 
de ruídos." 

No levantamento realizado para a intervenção, foi identificada a necessidade de 
adequação de determinados ambientes, principalmente quanto à disponibilidade de superfí-
cies de trabalho apropriadas e respectivos pontos hidrossanitários, além da necessidade de 
implantação de estrutura própria para instalação e proteção do equipamento compressor. 

A situação demanda a implantação de duas novas bancadas, com dimensões e 
localização estabelecidas no projeto, contemplando superfície em granito, cubas, torneiras e 
acessórios necessários ao seu funcionamento. A memória de cálculo estabelece área total 
aproximada de 11,97 m2 de granito, considerando as bancadas, saias e rodabancas. 

Para possibilitar o adequado funcionamento dessas bancadas, toma-se necessária 
também a execução da correspondente infrãestrutura hidráulica. A documentação técnica 
prevê aproximadamente 84,08 metros de tubulação PVC soldável DN 25 mm, compreen-
dendo o caminhamento entre os novos pontos de utilização e a rede hidráulica existente da 
UBS, de forma que os novos equipamentos permaneçam efetivamente abastecidos e em con-
dições normais de funcionamento. 

Outra necessidade identificada refere-se à implantação da denominada Casa do 
Compressor, estrutura específica destinada à proteção, e instalação do equipamento, evi-
tando sua exposição inadequada e proporcionando local compatível com sua utilização e 
conservação. A edificação projetada possui aproximadamente 2,53 m x 1,80 m, com altura 
aproximada de 2,40 m, contemplando fundação e elementos em concreto armado, alvenaria, 
revestimento, cobertura, porta de acesso, aterro e contrapiso. 

Além das intervenções principais, a execução dos novos elementos e das instala-
ções hidráulicas poderá afetar superfícies e acabamentos existentes, tomando necessária a 
recomposição adequada das áreas atingidas, dé modo a preservar as condições de utilização, 
conservação, higiene e apresentação da unidade. O próprio Memorial Descritivo determina 
que as superfícies danificadas durante a execução das instalações sejam recompostas com 
acabamento compatível com o existente. 

A necessidade administrativa, portanto, não decorre simplesmente da intenção 
de executar determinada obra ou contratar uma empresa, mas da necessidade de solu-
cionar inadequações pontuais da infraestrutura física da UBS e proporcionar condições apro-
priadas para o funcionamento dos ambientes e equipamentos utilizados na prestação dos 
serviços de saúde. 

A não realização das intervenções manteria as limitações atualmente identifica-
das, dificultando a adequada disponibilização.de pçintos de apoio e instalações hidrossanitá-
rias nos ambientes abrangidos, bem confio deixando de oferecer estrutura específica e prote-
gida para instalação do compressor, circunstancias que,podem prejudicar a funcionalidade 
dos espaços e a adequada conservação da infraestrutura da unidade. 

Dessa forma, evidencia-se o interesse público na adoção de solução capaz de 
promover as adequações necessárias na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, preservando a 
funcionalidade da edificação e proporcionando infraestrutura mais adequada às atividades 
assistenciais desenvolvidas no local. 
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2— PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL!, 
— PCA 

A contratação pretendida encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual —
PCA do exercício de 2026, no âmbito do Fundo Municipal de Saúde de Pium — TO, estando 
alinhada ao planejamento das contratações e às ações destinadas à manutenção, adequação 
e melhoria da infraestrutura fïsica da rede municipal de saúde. 

A demanda refere-se à execução de serviços de adequação e melhorias na UBS Dr. 
Alfredo Oliveira Barros, contemplando intervenções necessárias ao aperfeiçoamento das 
condições físicas e funcionais da unidade, em conformidade com o projeto arquitetônico, 
memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária e demais documentos 
técnicos que instruem o processo. 

Dessa forma, a contratação mostra-se compatível com o planejamento administrativo 
do Fundo Municipal de Saúde, contribuindo para a conservação e melhoria da infraestrutura 
destinada à prestação dos serviços públicos de saúde e para a adequada execução das 
atividades desenvolvidas na unidade. 

3— ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO 

As quantidades necessárias à contratação foram definidas a partir do levantamento 
técnico da intervenção, considerando o projeto arquitetônico, o Memorial Descritivo e 
Especificações Técnicas, a memória de cálculo e a planilha orçamentária elaborados para a 
adequação e melhoria da UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros. 

Diferentemente de contratações baseadas em consumo histórico ou demanda estimada, 
os quantitativos deste objeto decorrem diretamente das dimensões, áreas, comprimentos e 
unidades efetivamente necessários à execução dos serviços de engenharia projetados, 
tendo sido dimensionados de acordo com as características físicas da unidade e com as 
intervenções previstas. 

A solução foi estruturada em três grupos principais de serviços: bancadas e

respectivos equipamentos hidrossanitários; construção da Casa do Compressor; e 
serviços complementares, especialmente instalações hidráulicas e recomposição de 
acabamentos. A planilha orçamentária utiliza esses mesmos grupos para organização dos 
quantitativos da intervenção. 

3.1 — Bancadas e equipamentos hidrossanitários 
Para os ambientes abrangidos pela intervenção, foram previstas 02 (duas) bancadas, 

cujas dimensões e localização encontram-se estabelecidas no projeto arquitetônico. 
Considerando as superfícies horizontais, saias e rodabancas, a memória de cálculo estabelece 
área total aproximada de 11,97 m2 de granito. 

Além das bancadas, foram dimensionados os equipamentos e acessórios necessários 
ao funcionamento dos respectivos pontos de utilização, conforme os quantitativos abaixo: 
Serviço/material 

Bancada de granito branco polido, incluindo fornecimento e 
instalação 

Torneira cromada de mesa para lavatório  com sensor de presença 
Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo monocomando 

Unidade 

m2* 

un. 

Quantidade 

11,97 

2 

4 
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Serviço/material. 

Cuba de embutir retangular de aço inoxidável aproximadamente 46 
x30x12cm 

Sifão tipo garrafa em metal cromado 1" x 1'/z' 

Engate flexível em inox,'/i' x 40 cm 

Válvula em metal cromado tipo americana 3'/" x 1'/i' 

Os quantitativos acima encontram respaldo na planilha orçamentária, que prevê duas 
torneiras com sensor, quatro torneiras monocomando e seis conjuntos de cubas e respectivos 
acessórios. 

*A memória de cálculo e o Memorial Descritivo caracterizam os 11,97 como área em 
m2, embora a planilha orçamentária registre a unidade desse item como "UN". Para fins do 
ETP, o quantitativo é mantido conforme sua natureza fisica demonstrada na documentação 
técnica. 

f FUNDO MUNI(IPAL DE 
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Unidade 

un. 

un. 

un. 

Quantidade 

6 

6 
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3.2 — Casa do Compressor 
A Casa do Compressor foi dimensionada conforme o detalhamento do projeto 

arquitetônico, com dimensões aproximadas de 2,53 m x 1,80 m e altura aproximada de 2,40 
m, contemplando fundação e elementos estruturais, alvenaria, revestimentos, cobertura, 
porta, aterro e contrapiso. 

Os principais quantitativos previstos são: 

Serviço/material 

Armação em aço CA-25 de 8,0 mm 

Armação em aço CA-60 de 5,0 mm 

Forma para viga baldrame em madeira serrada 

Concreto fck = 20 MPa 

Alvenaria de vedação em blocos cerãmicos 

Porta de alumínio de abrir com lambri 

Chapisco em alvenaria e estruturas 

Emboço em argamassa 

Trama de madeira para cobertura 

Telhamento com telha estrutural de fibrocimento, espessura 8 mm 

Rufo em chapa.de aço galvanizado 

~hapim em aço galvanizado 

Aterro manual 

Contrapiso em argamassa, espessura aproximada de_4 cm 

Unidade 

kg 

kg 

Quantidade 

27,37 

7,11 

5,54 

0,34 

19,34 

1,44 

38,69 

38,69 

4,55 

4,55 

5,06 

5,06 

1,37 

4,55 
Os quantitativos estruturais e de fechamento encontram-se compatibilizados com a 

memória de cálculo, que apresenta, entrê outros valores, 27,37 kg de aço CA-25, 7,11 kg de 
aço CA-60 e 5,54 mz de formas, bem como com a planilha orçamentária da intervenção. 
Para os elementos complementares da Casa do Compressor, a planilha prevê ainda 5,06 m 
de rufo, 5,06 m de chapim, 1,37 m3 de aterro e 4,55 m2 de contrapiso. 

3.3 — Instalações hidráulicas e serviços complementares 
A adequação das bancadas exige a implantação da infraestrutura necessária para 
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alimentação dos novos pontos de água e sua efetiva interligação.à rede hidráulica existente 
da UBS. -- ~s 

A memória de cálculo estabelece 84,08 metros de tubulação PVC soldável DN 25k
mm, considerando o caminhamento necessário para ligação dos novos pontos à rede --
existente. 
Foram previstos: 

Serviço/material 

Tubulação PVC soldável DN 25 mm 

Joelho 90° com bucha de latão, PVC soldável DN 25 mm xV2" 

Registro de gaveta em latão, roscável, %', com acabamento e 
canopla cromados 

Emassamento com massa látex em parede 

Pintura látex acrílica premium em paredes, duas demãos 

A planilha orçamentária confirma esses quantitativos e incorpora também os serviços 
de recomposição de acabamento necessários em razão das intervenções realizadas. 
O dimensionamento da tubulação considera não apenas os trechos imediatamente próximos 
às bancadas, mas todo o percurso necessário para alcançar e interligar os novos pontos 
à rede hidráulica existente da UBS, de modo que o sistema seja entregue funcional, 
pressurizado e em condições normais de utilização. O Memorial Descritivo estabelece 
expressamente que a mera instalação das tubulações junto às bancadas, sem a efetiva ligação 
à rede existente, não caracteriza a conclusão do serviço. 

Unidade 

m 

un. 

un. 

mz 

mz 

Quantidade 

84,08 

6 

4 

2,87 

48,82 

3.4 — Critério utilizado para definição dos quantitativos 
Os quantitativos foram apurados mediante levantamento dimensional e técnico, 

contemplando medições lineares, áreas, volumes, pesos e unidades necessárias para 
execução integral da solução prevista. 

A memória de cálculo demonstra, por exemplo, as dimensões utilizadas para obtenção 
da área das bancadas, chegando ao total de 11,97 m2, bem como os quantitativos de aço, 
formas, concreto, alvenaria, tubulação e demais componentes necessários à intervenção. 
Dessa forma, as quantidades estimadas não foram arbitradas nem baseadas exclusivamente 
em projeções administrativas, mas resultam dos elementos técnicos de engenharia 
previamente elaborados, devendo sua execução observar conjuntamente o projeto 
arquitetônico, a memória de cálculo, o Memorial Descritivo, a planilha orçamentária e as 
orientações da fiscalização. 

Os quantitativos indicados mostram-se, portanto, suficientes para dimensionar a 
contratação pretendida e constituirão referência para a elaboração dos demais documentos 
da fase preparatória e para a futura execução, medição e fiscalização dos serviços. 

Para atendimento da necessidade identificada na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, 
foram consideradas alternativas capazes de solucionar as inadequações existentes, levando-
se em conta a natureza dos serviços, a diversidade de especialidades envolvidas, a 
necessidade de compatibilidade entre as intervenções e os elementos técnicos já elaborados 
para a execução. 

O levantamento foi realizado a partir do projeto arquitetônico, memorial descritivo, 
memória de cálculo e planilha orçamentária, os quais demonstram que a intervenção não se 
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limita a um único serviço isolado, abrangendo bancadas e instalações hidrossanitárias7
execução de rede hidráulica, construção da Casa do Compressor e serviços complementares 
de recomposição e acabamento. Rs• 

Alternativa 1— Manutenção da situação atual, sem realização das intervenções
A primeira alternativa considerada consiste na manutenção das condições atuais da unidade, 
sem a execução das adequações projetadas. 
Essa alternativa não se mostra adequada, uma vez que permaneceriam sem atendimento as 
necessidades que motivaram a intervenção, especialmente quanto à implantação das novas 
bancadas e respectivos equipamentos hidrossanitários, à adequação da rede hidráulica e à 
disponibilização de estrutura própria para instalação e proteção do compressor. 
O projeto prevê, inclusive, a implantação de duas bancadas, com área total aproximada de 
11,97 mz de granito, além das respectivas cubas, torneiras e acessórios. Também está 
prevista a execução de rede hidráulica com aproximadamente 84,08 metros de tubulação 
PVC DN 25 mm, destinada à efetiva interligação dos novos pontos à rede existente da UBS. 
Assim, a manutenção da situação atual não soluciona a necessidade identificada e não atende 
aos resultados pretendidos pela Administração. 

Alternativa 2 — Execução direta dos serviços pela Administração 
Outra possibilidade seria a execução direta dos serviços pelo próprio Município, mediante 
utilização de mão de obra, materiais, equipamentos e estrutura administrativa próprios. 
Essa alternativa exigiria disponibilidade de profissionais com qualificação compatível com 
os diferentes serviços previstos, além da aquisição e gestão direta dos materiais e insumos 
necessários, organização da execução, disponibilização de equipamentos, acompanhamento 
técnico e compatibilização das diversas etapas da intervenção. 
O objeto possui serviços de diferentes naturezas, incluindo montagem de bancadas em 
granito, instalações hidrossanitárias, execução de elementos em concreto armado, alvenaria, 
revestimento, cobertura, instalação de esquadrias, pintura e recomposição de áreas afetadas. 
A planilha orçamentária evidencia essa diversidade de serviços e insumos. 
Os documentos disponibilizados para elaboração deste estudo não demonstram a 
existência de estrutura própria da Administração, com equipe especializada, 
equipamentos e disponibilidade operacional suficientes para executar integralmente a 
intervenção por administração direta. 
Dessa forma, embora a execução direta constitua alternativa teoricamente possível, sua 
adoção dependeria da comprovação prévia da capacidade operacional do Município para 
realizar os serviços com eficiência, segurança, e observância das especificações técnicas, 
condição que não se encontra demonstrada nos elementos que instruem atualmente o 
planejamento. 

Alternativa 3 — Aquisição separada dos. materiais e contratação ou utilização de mão 
de obra de forma fracionada 

Também foi considerada a possibilidade de a Administração adquirir diretamente os 
materiais necessários e executar ou contratar separadamente os diferentes serviços 
envolvidos na intervenção. 
Nessa hipótese, poderiam ser realizadas aquisições individualizadas de granito, materiais 
hidráulicos, aço, concreto, blocos cerâmicos, materiais de cobertura, esquadrias e demais 
insumos, associadas à contratação ou disponibilização separada da mão de obra necessária 
para cada etapa. 
Embora essa estratégia possa ser utilizada em determinadas situações, para o objeto em 
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análise ela apresenta maior complexidade de •coordenação, pois as atividades são[ Õ 
tecnicamente relacionadas e devem ser executadas dé maneira compatibilizada. 6 
A própria documentação técnica estàbelëce que todos os serviços deverão observar,ils'~ 
conjuntamente projeto, planilha orçamentária, memória de cálculo, Memorial
Descritivo e orientações da fiscalização, não sendo permitidas alterações sem autorização. 
A fragmentação excessiva poderia aumentar a necessidade de gerenciamento pela 
Administração, dificultar a definição de responsabilidades entre diferentes executores, gerar 
incompatibilidades entre etapas e comprometer o controle sobre prazo, qualidade e 
desempenho final da intervenção. 
Há, ainda, atividades cuja funcionalidade depende diretamente da execução conjunta. A 
instalação das bancadas, por exemplo, deve estar compatibilizada com cubas, torneiras, 
acessórios e pontos hidráulicos, enquanto a rede hidráulica somente poderá ser considerada 
concluída após a efetiva interligação à rede existente e a realização dos testes de 
funcionamento e estanqueidade. 
Por essas razões, a aquisição e execução excessivamente fragmentadas não se mostram, sob 
o ponto de vista técnico e operacional, como a solução mais adequada para a presente 
intervenção. 

Alternativa 4 — Contratação de empresa especializada para execução integral dos 
serviços 

A quarta alternativa consiste na contratação de empresa especializada para 
execução dos serviços de adequação e melhorias, mediante responsabilidade pela 
realização integrada das intervenções definidas nos documentos técnicos. 

Essa alternativa permite concentrarem um único executor a responsabilidade pela 
execução dos serviços, fornecimento e aplicação dos materiais, compatibilização das etapas, 
cumprimento das especificações técnicas e correção de eventuais intercorrências diretamente 
relacionadas à execução. 

A solução compreende conjuntamente: 
• implantação das bancadas e respectivos acessórios; 
• instalação das cubas, torneiras, sifões, engates e válvulas; 
• execução e interligação da nova rede hidráulica; 
• construção da Casa do Compressor; 
• execução de estrutura, alvenaria, revestimentos, cobertura, esquadria, aterro e contrapiso; 
• recomposição e acabamento das superfícies afetadas. 

O Memorial Descritivo caracteriza a intervenção exatamente como um conjunto 
articulado dessas atividades, devendo a execução observar os documentos técnicos e as 
orientações da fiscalização. 

A contratação integrada dos serviços também facilita o acompanhamento e a 
fiscalização pela Administração, na medida em que estabelece responsabilidade definida 
pela execução do conjunto projetado, permitindo verificar a conformidade entre os serviços 
realizados, os quantitativos previstos e os resultados efetivamente entregues. 

Analise comparativa das alternativas 
Alternativa 

Manutenção da situação 
atual 

Execução direta 
Administração 

pela 

Atendimento da necessidade 

Não atende 

Possível em tese, condicionada à 
disponibilidade de estrutura 

Avaliação 

Não recomendada 

Não demonstrada como 
adequada nos 
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Alternativa 

Aquisição e execução 
fracionada 

Contratação de empresa 
especializada para execução 
do conjunto dos serviços 

Atendimento da necessidade 

própria 

Atende parcialmente, nias amplia a 
complexidade de coordenação e 
responsabilização 

Atende integralmente à solução 
projetada e permite 
responsabilidade concentrada pela 
execução 

(Avaliação

documentos disponíveis 

Menos adequada 

Alternativa 
recomendada 

Conclusão do levantamento de mercado 
Diante das alternativas analisadas e das características técnicas da intervenção, 

conclui-se que a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
adequação e melhorias na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros apresenta-se como a solução 
mais adequada à necessidade da Administração. 

A alternativa permite a execução coordenada dos diferentes serviços previstos no 
projeto, assegura maior unidade de responsabilidade técnica e operacional e facilita o 
acompanhamento da execução pela fiscalização, reduzindo os riscos decorrentes da 
fragmentação de atividades tecnicamente interdependentes. 

A definição da empresa responsável ocorrerá posteriormente, observando-se o 
procedimento de contratação aplicável, os requisitos técnicos, as condições de execução e 
os parâmetros econômicos estabelecidos nos demais documentos da fase preparatória. 

A contratação deverá observar requisitos técnicos, operacionais e de qualidade 
compatíveis com a natureza dos serviços de engenharia a serem executados na UBS Dr. 
Alfredo Oliveira Barros, assegurando que a solução seja executada de forma completa, 
segura e em conformidade com os elementos técnicos que integram o processo. 

Os serviços deverão ser executados em estrita observância ao projeto arquitetô-
nico, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, memória de cálculo, planilha or-
çamentária, composições de custos e demais documentos técnicos, bem como às orienta-
ções da fiscalização designada pela Administração. O Memorial Descritivo determina ex-
pressamente que eventuais divergências entrè projeto, planilha, memória de cálculo e con-
dições verificadas no local sejam previamente comunicadas à fiscalização, não sendo admi-
tidas alterações sem autorização. 

Como requisitos mínimos dá contratação, deverão ser observados os seguintes: 
• execução integral dos serviços necessários às adequações e melhorias previstas para a UBS, 
contemplando todos os materiais, equipamentos, mão de obra, ferramentas e demais recursos 
necessários à perfeita execução do objeto; 
• utilização de materiais novos, de primeira qualidade, isentos de defeitos e adequados 
ao uso em estabelecimento de assistência à saúde, confonne previsto no Memorial Des-
critivo; 
. conferência prévia das medidas e, das condições existentes no local antes da fabricação, 
instalação ou execução definitiva dos élementõs;, ': 
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• manutenção da compatibilidade entre os diferentes serviços previstos, especialmente entre'I C PqL
bancadas, equipamentos hidrossanitários, pontos de água, rede hidráulica, acabamentos e r-ss, ri 
demais elementos construtivos; 
• observância dos quantitativos e características técnicas estabelecidos na memória de cál 
cubo e na planilha orçamentária; 
• execução dos serviços por profissionais capacitados e sob responsabilidade técnica com-
patível com a natureza da intervenção; 
• adoção de procedimentos destinados à preservação das áreas da UBS que não sejam objeto 
direto da intervenção, reduzindo interferências desnecessárias no funcionamento da unidade; 
• manutenção do local de trabalho organizado, com retirada periódica de resíduos, sobras de 
materiais e entulhos decorrentes da execução; 
• recomposição das superfícies eventualmente danificadas em decorrência dos serviços, com 
acabamento compatível com as condições existentes. 

5.1— Requisitos relativos às bancadas e instalações hidrossanitárias 

As bancadas deverão ser executadas conforme as dimensões e localização estabe-
lecidas no projeto, utilizando granito branco polido, observadas as características técnicas 
e de acabamento previstas no Memorial Descritivo. 

O documento técnico admite os padrões Branco Dallas, Branco Siena ou 
Branco Itaúnas, cabendo à Administração ou à fiscalização definir o padrão a ser efetiva-
mente empregado antes da fabricação das peças, mantidas as dimensões e características 
técnicas estabelecidas. 

As superficies deverão apresentar acabamento uniforme e adequado à limpeza e 
higienização, sem trincas, fissuras, lascamentos, manchas ou reparos aparentes. As junções 
deverão ser devidamente niveladas e vedadas, evitando infiltração ou acúmulo de água. 

As bancadas deverão receber os respectivos equipamentos e acessórios hidrossa-
nitários previstos, compreendendo cubas em aço inoxidável, torneiras, sifões, engates e vál-
vulas, devidamente instalados e em condições normais de utilização. 

As conexões deverão permanecer estanques, devendo ser realizados testes de fun-
cionamento e verificação de vazamentos antes do recebimento dos serviços. 

5.2 — Requisitos relativos às instalações hidráulicas 

A rede hidráulica deverá ser executada de forma completa, contemplando o for-
necimento e instalação da tubulação, conexões, registros, adaptações e demais componentes 
necessários à efetiva alimentação dos novos pontos de utilização. 

A documentação técnica estabelece aproximadamente 84,08 metros de tubula-
ção PVC soldável DN 25 mm, devendo o quantitativo contemplar todo o percurso necessá-
rio entre os novos pontos de consumo e a rede hidráulica existente da UBS. 

A solução somente poderá ser considerada concluída após a efetiva interligação 
da nova rede ao sistema existente, com os pontos abastecidos, pressurizados e em funciona-
mento. 

Após a execução da rede deverão ser realizados ensaios de estanqueidade e fun-
cionamento, sendo o fechamento de rasgos, valas ou demais áreas abertas condicionado à 
confirmação da inexistência de vazamentos. 

5.3 — Requisitos relativos à Casa do Compressor 

lo 
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A Casa do Compressor deverá ser executada conforme o detalhamento constante 
do projeto arquitetônico e demais documentos técnicos, contemplando todos os serviços ne-jIS„~ k
cessários ' 1 d d'f a 

€R I conc usao a e t caçao. 
A estrutura prevista possui dimensões aproximadas de 2,53 m x 1,80 m, com al~ T~- -=_: -"

tura aproximada de 2,40 m, abrangendo fundação em concreto armado, alvenaria, estrutura 
superior, cobertura, porta de acesso, aterro, contrapiso, revestimentos e demais acabamentos 
previstos. 

Os elementos estruturais deverão observar os materiais, quantitativos e caracte-
rísticas estabelecidos no projeto e na memória de cálculo, inclusive quanto às armações,' 
formas e concreto especificados. 

As paredes deverão ser executadas devidamente aprumadas, alinhadas e nivela-
das, recebendo os revestimentos e acabamentos previstos nos documentos técnicos. O con-
trapiso deverá apresentar superfície regular, resistente e compatível com a finalidade do am-
biente. 

5.4 — Requisitos de qualidade, segurança e execução 

A execução deverá observar as boas práticas aplicáveis aos serviços de engenharia 
e as normas técnicas pertinentes aos materiais, sistemas e métodos construtivos empregados. 

A contratada deverá adotar todas as medidas necessárias à segurança dos traba-
lhadores, usuários, servidores e demais pessoas que permaneçam ou circulem nas proximi-
dades das áreas de intervenção, especialmente, considerando que os serviços serão realizados 
em uma unidade destinada à assistência à saúde. 

Sempre que tecnicamente possível, a execução deverá ser organizada de forma a 
minimizar impactos sobre o funcionamento da UBS, mediante planejamento das ativida-
des, isolamento das áreas em intervenção e adequado gerenciamento de materiais e resíduos. 

Os serviços concluídos deverão apresentar acabamento compatível com o padrão 
estabelecido no projeto e no Memorial Descritivo, não sendo admitidos elementos defeituo-
sos, instalações incompletas, vazamentos, desalinhamentos, danos aparentes ou outras situ-
ações que comprometam a funcionalidade, segurança ou qualidade da solução. 

5.5 — Responsabilidade técnica e acompanhamento da execução 

A execução deverá contar com profissional legalmente habilitado, compatível 
com as atribuições necessárias ao objeto, cabendo à futura contratada providenciar os regis-
tros de responsabilidade técnica exigíveis para a execução dos serviços. 

A Administração deverá designar responsável para acompanhamento e fiscaliza-
ção da execução, competindo-lhe verificar a conformidade dos serviços com os projetos, 
especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas na contratação. 

Eventuais situações não previstas ou divergências encontradas durante a execução 
deverão ser previamente submetidas à fiscalização, sendo vedada a alteração unilateral das 
soluções, especificações ou quantitativos estabelecidos nos documentos técnicos. 

Dessa forma, os requisitos estabelecidos buscam garantir que a contratação resulte 
na entrega integral, funcional e tecnicamente adequada das intervenções projetadas, 
com observância da qualidade dos materiais, compatibilidade entre os serviços, segurança 
da execução e atendimento às necessidades da UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros. 
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6— ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base no orçamento técnico 
de engenharia que integra o processo, considerando os quantitativos definidos no projeto 
arquitetônico, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas e memória de cálculo, 
associados aos respectivos custos unitários dos serviços, materiais e mão de obra necessários 
à execução das adequações e melhorias na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros. 

Para formação do orçamento de referência foram utilizados, predominantemente, os 
custos constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil — SINAPI, adotando-se como localidade de referência Palmas/TO, com data-base 
junho de 2026 e regime desonerado, além de composição específica elaborada para o 
serviço de bancada de granito. 

A utilização do SINAPI proporciona referência objetiva para a formação dos custos 
da contratação, permitindo que a estimativa seja construída a partir dos serviços e 
quantitativos efetivamente previstos para a intervenção, e não mediante simples obtenção 
de valor global junto a fornecedores. 

Para o serviço de bancada de granito branco polido, cuja composição específica 
integra a documentação técnica, foram considerados os insumos e serviços necessários ao 
fornecimento e instalação, incluindo mão de obra de marmorista/graniteiro e servente, 
granito, rej unte e suportes. A composição apresenta custo unitário desonerado de R$ 814,67, 
antes da incidência do BDI. 

6.1 — Benefícios e Despesas Indiretas — BDI 

Sobre os custos diretos dos serviços foi aplicado BDI de 28,58%, correspondente ao 
regime com desoneração, conforme quadro de composição elaborado para a intervenção. 

A composição do BDI considera Administração Central, Seguro e Garantia, Risco, Despesas 
Financeiras, Lucro, tributos incidentes e Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 
— CPRB, conforme demonstrado na documentação técnica. 

O quadro apresenta os seguintes parâmetros principais: 

Componente Percentual 

Administração Central — AC 4,00% 

Seguro e Garantia — SG 0,80% 

Risco — R 1,27% 

Despesas Financeiras — DF 1,23% 

Lucro — L 6,16% 

PIS/COFINS - CP 3,65% 

ISS 5,00% 

CPRB 2,70% 

BDI adotado — com desoneração 28,58% 

A documentação técnica registra ainda que o regime com desoneração foi considerado 
a alternativa adotada para elaboração do orçamento. 

12 
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6.2— Valor estimado por grupo de serviços Ç1P L 

Com base nos quantitativos e custos definidos na planilha orçamentária, a estimativa ~~ 
da contratação encontra-se distribuída da seguinte forma: y 
Grupo de serviços 

Bancadas e respectivos equipamentos e acessórios 

Casa do Compressor 

Serviços complementares 

VALOR GLOBAL ESTIMADO 

Valor estimado 

R$ 24.265,60 

R$ 9.675,00 

R$ 2.252,49 

R$ 36.193,09 

A planilha orçamentária estabelece, portanto, o valor global estimado de R$ 36.193,09 
(trinta e seis mil, cento e noventa e três reais e nove centavos) para execução integral da 
intervenção. 

Os serviços complementares, que totalizam R$ 2.252,49, compreendem especialmente 
a execução da tubulação hidráulica, conexões e registros necessários à interligação dos 
novos pontos, bem como os serviços de emassamento e pintura destinados à recomposição 
das áreas afetadas. 

6.3 — Adequação do orçamento ao objeto 

A estimativa guarda correspondência com os elementos técnicos da contratação, uma 
vez que os quantitativos utilizados na planilha foram definidos a partir das medidas e 
necessidades demonstradas no projeto e na memória de cálculo. 

Dessa forma, o valor estimado contempla o conjunto necessário à execução da solução, 
incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, encargos, custos diretos e indiretos e 
demais componentes previstos na composição orçamentária, observadas as 
especificações técnicas da intervenção. 

O cronograma fisico-financeiro também apresenta o mesmo valor global de R$ 
36.193,09, mantendo compatibilidade com a planilha orçamentária e distribuindo o 
investimento entre bancadas, Casa do Compressor e serviços complementares. 
Assim, para fins de planejamento da contratação, adota-se como valor global estimado R$ 
36.193,09 (trinta e seis mil, cento e noventa e três reais e nove centavos), conforme 
orçamento técnico elaborado para a execução dos serviços de adequação e melhorias na 
UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, constituindo esse orçamento a referência econômica para 
o prosseguimento do procedimento de contratação. 

A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de adequação e melhorias na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, no Município 
de Pium — TO, contemplando de forma integrada todos os serviços, materiais, equipamentos, 
mão de obra e demais recursos necessários à execução da intervenção prevista nos documen-
tos técnicos que instruem o processo. 

13 
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A contratação deverá compreender a execução coordenada dos serviços definidos
no projeto arquitetônico, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, memória de cál-
culo, planilha orçamentária, composições de custos e demais elementos de engenharia, de 
modo a assegurar a entrega da solução em condições adequadas de funcionamento, segu-
rança, qualidade e acabamento. O Memorial Descritivo caracteriza a intervenção como com-
posta, principalmente, pela implantação de novas bancadas em granito, respectivos equipa-
mentos hidrossanitários, execução da rede hidráulica, construção da Casa do Compressor e 
serviços complementares de recomposição e acabamento. 

A solução abrange, portanto, os seguintes conjuntos de intervenções: 
• execução de 02 bancadas em granito branco polido, com dimensões e localização defi-
nidas no projeto; 
• instalação de cubas em aço inoxidável, torneiras, sifões, engates flexíveis e válvulas; 
• execução da infraestrutura hidráulica necessária para alimentação dos novos pontos de uti-
lização; 
• interligação da nova rede hidráulica à rede existente da UBS; 
• execução dos testes de estanqueidade e funcionamento das instalações; 
• construção da Casa do Compressor, compreendendo fundação, estrutura, alvenaria, re-
vestimentos, cobertura, porta de acesso, aterro e contrapeso; 
• execução dos serviços de acabamento e recomposição das áreas afetadas pelas interven-
ções. 

No que se refere às bancadas, a solução prevê área total aproximada de 11,97 m2
de granito, considerando bancadas, saias e rodabancas, além da instalação de seis cubas e 
respectivos acessórios hidrossanitários. 

As instalações hidráulicas deverão contemplar todo o percurso necessário para 
atendimento dos novos pontos, incluindo aproximadamente 84,08 metros de tubulação 
PVC soldável DN 25 mm, conexões, registros e demais acessórios necessários à efetiva 
interligação com a rede hidráulica existente. A solução somente será considerada concluída 
quando os pontos estiverem devidamente conectados, pressurizados e em condições normais 
de funcionamento. 

A Casa do Compressor deverá ser executada de acordo com o detalhamento ar-
quitetônico, possuindo dimensões aproximadas de 2,53 m x 1,80 m, com altura aproximada 
de 2,40 m, e deverá incluir todos os elementos estruturais e construtivos previstos no projeto 
e na memória de cálculo. 

A solução deverá contemplar ainda a recomposição das superfícies afetadas du-
rante a execução dos serviços, especialmente em decorrência da passagem das instalações 
hidráulicas, garantindo acabamento compatível com as condições existentes na unidade. 

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, ade-
quados ao uso em estabelecimento de assistência à saúde e compatíveis com as especifica-
ções técnicas definidas. A execução deverá observar as boas práticas aplicáveis aos serviços 
de engenharia, bem como as orientações da fiscalização designada pela Administração. 

A contratação será estruturada de forma a atribuir à empresa executora a respon-
sabilidade pela realização completa e compatibilizada dos serviços previstos, evitando frag-
mentação excessiva das etapas e reduzindo riscos de incompatibilidade, falhas de coordena-
ção ou indefinição de responsabilidades. 

Ao final da execução, a Administração deverá receber a intervenção completa, 
funcional e em conformidade com os documentos técnicos, incluindo instalações testadas, 
elementos construtivos concluídos, acabamentos recompostos e áreas devidamente limpas e 
liberadas para utilização. 

14 
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Dessa forma, a solução proposta atende necessidade identificada ao reunir, em " L 

uma única contratação, todos os serviços tecnicamente interdependentes necessários à ade- ~ 
quação e melhoria da UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, proporcionando maior unidade de 
execução, melhor controle da qualidade e maior segurança no acompanhamento e fiscaliza-
cão do objeto. 

8— JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Considerando a natureza da intervenção e a forma como os serviços foram 
tecnicamente concebidos, não se recomenda o parcelamento da contratação, devendo o 
objeto ser executado de forma integrada por uma única empresa responsável pelo conjunto 
dos serviços previstos. 

A solução compreende atividades distintas, porém diretamente relacionadas entre si, 
envolvendo execução das bancadas e respectivos equipamentos hidrossanitários, 
implantação da rede hidráulica, construção da Casa do Compressor e serviços 
complementares de recomposição e acabamento. O Memorial Descritivo trata essas 
intervenções como partes de uma única solução física e funcional para a UBS Dr. Alfredo 
Oliveira Barros. 

Embora seja tecnicamente possível identificar grupos distintos de serviços, sua 
execução apresenta interdependência operacional, especialmente porque determinadas 
etapas condicionam ou complementam outras. A instalação das bancadas, por exemplo, 
depende da correta execução e interligação da rede hidráulica, bem como da instalação 
compatível das cubas, torneiras, sifões, engates e válvulas. 

Da mesma forma, a documentação técnica determina que a rede hidráulica somente 
seja considerada concluída após a efetiva interligação dos novos pontos à rede existente, 
com realização dos testes de estanqueidade e funcionamento. 

A divisão do objeto entre diferentes contratados poderia ampliar a necessidade de 
coordenação por parte da Administração, gerar sobreposição de responsabilidades, dificultar 
a identificação da origem de eventuais falhas e aumentar o risco de incompatibilidades entre 
etapas sucessivas da execução. 

Além disso, o próprio planejamento técnico estabelece que todos os serviços deverão 
observar de forma conjunta o projeto, a planilha orçamentária, a memória de cálculo, o 
Memorial Descritivo e as orientações da fiscalização, reforçando a necessidade de 
compatibilidade entre os diversos componentes da intervenção. 
A concentração da execução em uma única contratação também favorece: 
• maior uniformidade na execução; 
• melhor compatibilização entre as etapas; 
• definição clara da responsabilidade pelo resultado final; 
• simplificação do acompanhamento e da fiscalização; 
• redução do risco de interrupções entre serviços dependentes; 
• maior controle sobre prazo, qualidade e acabamento. 

Dessa forma, o não parcelamento mostra-se tecnicamente mais adequado à presente 
contratação, pois preserva a unidade funcional da solução e permite que a empresa contratada 
responda integralmente pela execução, compatibilização e conclusão dos serviços previstos. 
Conclui-se, portanto, que a contratação em lote único, abrangendo o conjunto dos serviços 
de adequação e melhorias na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, atende de forma mais 
eficiente à necessidade da Administração e reduz os riscos decorrentes da fragmentação de 
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Com a contratação, pretende-se promover a adequação física e funcional da 

UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, proporcionando melhores condições para o desenvolvi-
mento das atividades assistenciais e de apoio realizadas na unidade. 
A intervenção foi concebida para solucionar necessidades específicas de infraestrutura iden-
tificadas no local, especialmente quanto à implantação de novas bancadas e respectivos equi-
pamentos hidrossanitários, adequação da rede hidráulica, construção da Casa do Compressor 
e recomposição dos acabamentos afetados pelos serviços. 

São resultados esperados com a execução da contratação: 
• disponibilizar duas bancadas em granito, devidamente insta-
ladas e compatíveis com as necessidades dos ambientes contemplados; 
• assegurar o funcionamento adequado dos pontos de utilização, 
com instalação de cubas, torneiras, sifões, engates, válvulas e demais acessórios pre-
vistos; 
• garantir o abastecimento dos novos pontos por meio da execu-
ção e efetiva interligação da nova rede hidráulica à infraestrutura existente da UBS; 
• proporcionar instalações hidráulicas estanques, testadas e em 
condições normais de funcionamento; 
• disponibilizar estrutura própria e adequada para instalação e 
proteção do compressor; 
• melhorar as condições de conservação, organização e funciona-
lidade dos ambientes atingidos pela intervenção; 
• recompor adequadamente as superfícies e acabamentos afeta-
dos durante a execução dos serviços; 
• reduzir riscos de improvisações, adaptações inadequadas ou so-
luções provisórias na infraestrutura da unidade; 
• assegurar maior compatibilidade entre os elementos construti-
vos, instalações e equipamentos incorporados à UBS; 
• proporcionar melhores condições para limpeza, higienização e 
utilização das superfícies e instalações, aspecto especialmente relevante em ambiente 
destinado à assistência à saúde; 
• preservar a funcionalidade da edificação e contribuir para me-
lhores condições de prestação dos serviços públicos de saúde; 
• proporcionar maior durabilidade, segurança e qualidade às in-
tervenções executadas; 
• facilitar o acompanhamento, manutenção e conservação futura 
das instalações implantadas. 

9— DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

No que se refere especificamente às instalações hidráulicas, espera-se que os novos 
pontos sejam entregues integralmente conectados à rede existente, pressurizados e em 
condições de utilização, uma vez que o Memorial Descritivo estabelece que a simples co-
locação das tubulações, sem sua efetiva interligação, não caracteriza a conclusão do serviço. 
Quanto à Casa do Compressor, pretende-se disponibilizar uma estrutura física específica 
para proteção e instalação do equipamento, composta pelos elementos construtivos definidos 
no projeto, proporcionando condições mais adequadas para sua utilização, conservação e 
acesso. 
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Espera-se ainda que, ao término da execução, todas as áreas afetadas sejam devi-
damente recompostas, com acabamento compatível com as superfícies existentes e sem pre- ;,. 
juízo à funcionalidade dos ambientes da UBS. O Memorial Descritivo prevê expressamentç 
a recomposição das superfícies eventualmente danificadas durante a execução das instala --- 
ções. Dessa forma, os resultados pretendidos ultrapassam a simples execução física dos ser-
viços, buscando assegurar a entrega de uma solução completa, funcional, segura e ade-
quada às necessidades da UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, com melhoria efetiva das 
condições de infraestrutura destinadas ao atendimento da população. 

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE PELA!: 
ADMINISTRAÇÃO 

Antes do início da execução dos serviços, a Administração deverá adotar as pro-
vidências necessárias para assegurar condições adequadas ao desenvolvimento da interven-
ção na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, especialmente quanto à liberação das áreas, or-
ganização do acompanhamento técnico e compatif ilização da execução com o funciona-
mento da unidade de saúde. 
Deverão ser adotadas, previamente, as seguintes providências: 

• disponibilizar à futura contratada o projeto arquitetônico, Memorial Descritivo e 
Especificações Técnicas, memória de cálculo, planilha orçamentária, composições de 
custos e demais documentos técnicos que integram a contratação; 
• promover a conferência das condições :éxistentes no local antes do início dos ser-
viços, inclusive quanto às dimensões, pontos de interligação hidráulica, acessos e áreas 
que serão afetadas pela intervenção; 
• disponibilizar e liberar, de forma. organizada, os ambientes necessários à execução 
das bancadas, instalações hidráulicas, Casa do Compressor e demais serviços previstos; 
• definir, em conjunto com a fiscalização, a sequência de execução das atividades, 
buscando minimizar interferências nas rotinas assistenciais e administrativas da UBS; 
• identificar previamente os pontos da rede hidráulica existente que serão utilizados 
para interligação das novas instalações; 
• definir o padrão de granito branco a ser utilizado nas bancadas, dentre as opções 
técnicas previstas no Memorial Descritivo, antes da fabricação definitiva das peças; 
• verificar a necessidade de remanejamento temporário de mobiliários, equipamen-
tos ou materiais existentes nas áreas de intervenção; 
• estabelecer condições de acesso da equipe executora, bem como locais adequados 
para movimentação e armazenamento temporário de materiais, sem comprometer a cir-
culação e o atendimento na unidade; 
• orientar quanto ao isolamento e à sinalização das áreas em execução, especial-
mente por se tratar de ambiente de assistência à saúde; 
• designar formalmente os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução contratual; 
• estabelecer os procedimentos para registro, comunicação e tratamento de eventu-
ais divergências identificadas entre o projeto, a memória de cálculo, a planilha orçamen-
tária e as condições efetivamente encontradas no local; 
• acompanhar a realização dos testes de funcionamento e estanqueidade das novas 
instalações hidráulicas antes da recomposição definitiva das superfícies; 
• verificar, ao término dos serviços, a recomposição das áreas afetadas, a limpeza 
dos ambientes e as condições de utilização da solução executada. 
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O Memorial Descritivo estabelece que as medidas deverão ser conferidas no local antes C P L 
da fabricação ou instalação definitiva dos elerentós e que eventuais divergências entre 

a rrL. 
projeto, a planilha, a memória de cálculo e as condições existentes deverão ser previamentë 
comunicadas à fiscalização. i 

Também deverá ser definida previamente pela Administração ou pela fiscalização a es-
colha do padrão de granito branco a ser empregado nas bancadas, dentre as alternativas pre-
vistas no documento técnico, mantendo-se as características, dimensões e padrão de acaba-
mento estabelecidos no projeto. 

Em relação ,à rede hidráulica, a Administração deverá assegurar à futura contratada as 
informações e condições necessárias para que seja realizada a efetiva interligação dos novos 
pontos à rede existente da UBS, permitindo posteriormente a realização dos testes de estan-
queidade e funcionamento previstós no Memorial Descritivo. 

A fiscalização deverá acompanhar a execução e registrar eventuais ocorrências relevan-
tes, não sendo admitida alteração das soluções técnicas previstas sem prévia avaliação e au-
torização da Administração. 

Dessa forma, as providências prévias têm por finalidade reduzir riscos de incompatibi-
lidade durante a execução, evitar interrupções desnecessárias, preservar o funcionamento da 
unidade e assegurar que os serviços sejam iniciados com as condições técnicas e administra-
tivas necessárias à correta execução do objeto. 

Não foram identificadas, até o momento, contratações correlatas ou 
interdependentes indispensáveis à execução da solução pretendida. 

A intervenção foi estruturada para contemplar, em uma única contratação, os serviços 
necessários à adequação e melhoria. da UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, incluindo 
execução das bancadas e respectivos equipamentos hidrossanitários, implantação e 
interligação da rede hidráulica, construção da Casa do Compressor e realização dos serviços 
complementares de recomposição e acabamento. 

Os elementos técnicos anexados indicam que os serviços necessários ao alcance do 
resultado pretendido encontram-se inseridos no próprio escopo da contratação, não havendo, 
nos documentos analisados, indicação de que sua execução dependa previamente de outro 
contrato específico de obra, fornecimento ou serviço. 

A própria planilha orçamentária contempla, de forma integrada, os grupos de serviços 
relativos às bancadas, à Casa do Compressor e aos serviços complementares, inclusive 
tubulação hidráulica, conexões, registros, emassamento e pintura. 

Eventuais atividades administrativas de apoio, como liberação dos ambientes, 
remanejamento temporário de mobiliários ou equipamentos, disponibilização de acesso às 
áreas de intervenção e acompanhamento pela fiscalização, deverão ser providenciadas pela 
própria Administração e não caracterizam, por si só, contratações interdependentes. 

Dessa forma, para fins do presente planejamento, não há contratação correlata ou 
interdependente previamente identificada como condição necessária para a execução 
do objeto, sendo a solução concebida para funcionar de forma autônoma dentro do escopo 
técnico estabelecido. 
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Considerando a natureza e o porte da intervenção prevista para a UBS Dr. Alfredo Oliveira ]j
 19s.

Barros, os impactos ambientais esperados são predominantemente locais, temporários e dê  
pequena magnitude, associados principalmente à execução dos serviços civis, movimenta-
ção de materiais, geração de resíduos da construção, consumo de insumos e eventuais inter-
ferências nas áreas internas e externas da unidade. 
O objeto envolve implantação de bancadas, execução de instalações hidráulicas, construção 
da Casa do Compressor e serviços de recomposição e acabamento, conforme definido no 
Memorial Descritivo. 
Entre os principais impactos potenciais, destacam-se: 
• geração de resíduos decorrentes de cortes, demolições pontuais, embalagens, sobras de ar-
gamassa, blocos, metais, PVC, madeira e demais materiais utilizados na execução; 
• geração de poeira e partículas durante cortes, rasgos, lixamentos e atividades de acaba-
mento; 
• geração de ruídos temporários pela utilização de ferramentas e equipamentos; 
• consumo de água, energia elétrica e,materiais de construção durante a execução; 
• possibilidade de descarte inadequado de resíduos, caso não sejam adotados procedimentos 
apropriados de segregáção e destinação; 
• risco de contaminação localizada por armazenamento ou manuseio inadequado de produtos 
como tintas, massas, selantes e demais materiais utilizados nos acabamentos; 
• interferências temporárias na circulação de usuários e servidores da UBS durante a execu-
ção dos serviços. 
Como medidas mitigadoras, deverão ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: 
• promover a segregação, acondicionamento,_ remoção e destinação adequada dos resí-
duos gerados durante a execução, evitando seu descarte em áreas impróprias; 
• manter as áreas de trabalho organizadas e realizar limpeza periódica, evitando acúmulo de 
entulhos e materiais; 
• adotar procedimentos que reduzam a emissão de poeira, especialmente durante cortes, ras-
gos e lixamentos; 
• restringir as atividades de maior ruído aos períodos que causem menor interferência possí-
vel no funcionamento da unidade de saúde; 
• armazenar adequadamente materiais e produtos, evitando contato direto com o solo e pre-
venindo vazamentos ou derramamentos; 
• utilizar racionalmente água, energia e materiais, buscando reduzir desperdícios durante a 
execução; 
• proteger os ambientes e elementos da UBS que não façam parte da intervenção; 
• recompor adequadamente as superfícies afetadas pela execução dos serviços; 
• remover sobras de materiais, embalagens e resíduos ao término da intervenção, entregando 
as áreas limpas e em condições de utilização; 
• priorizar, quando tecnicamente possível, materiais duráveis, adequados ao uso e que favo-
reçam menor necessidade de manutenção ou substituição precoce. 
O Memorial Descritivo determina que as superfícies eventualmente danificadas durante a 
passagem das instalações hidráulicas sejam recompostas com acabamento compatível com 
o existente, o que também contribui para a mitigação dos impactos físicos decorrentes da 
intervenção. 
As medidas de controle ambiental deverão ser compatibilizadas com o fato de a execução 
ocorrer em estabelecimento destinado à:assistência à saúde, exigindo especial atenção à 
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limpeza, organização, isolamento das áreas de intervenção e redução de poeira, ruído e cir-
culação desnecessária de resíduos em ambientes utilizados por pacientes e profissionais. 
Diante das características do objeto, não foram identificados, nos documentos técnicos ana- 
lisados, impactos ambientais de elevada complexidade ou magnitude. Ainda assim, a execu- 
cão deverá observar as boas práticas de gestão de resíduos, uso racional de recursos e pre-
venção de poluição, de forma a minimizar os efeitos temporários decorrentes da intervenção 
e assegurar a adequada conservação do ambiente da UBS. 

.. ....................... ............................................. 
13 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

Cone base nas informações levantadas e analisadas neste Estudo Técnico Preli-
minar, conclui-se que a contratação pretendida é técnica e economicamente viável, ade-
quada ao atendimento da necessidade identificada na UBS Dr. Alfredo Oliveira Barros, no 
Município de Pium — TO. 

A análise realizada demonstrou que a solução de contratação de empresa especi-
alizada para execução dos serviços de adequação e melhorias apresenta condições de atender 
integralmente à demanda, contemplando a implantação das bancadas e respectivos equipa-
mentos hidrossanitários, execução e interligação da rede hidráulica, construção da Casa do 
Compressor e realização dos serviços complementares de recomposição e acabamento. 

Os quantitativos necessários encontram-se definidos em projeto, memória de cál-
culo e planilha orçamentária, enquanto o orçamento de referência foi estruturado com base 
em custos técnicos de engenharia, predominantemente extraídos do SINAPI, além de com-
posição específica para serviço não diretamente contemplado na referência utilizada. A pla-
nilha apresenta valor global estimado de R$ 36.193,09 (trinta e seis mil, cento e noventa e 
três reais e nove centavos). 

O levantamento das alternativas demonstrou que a execução da solução por em-
presa especializada mostra-se mais adequada que a manutenção da situação atual, a execução 
direta sem demonstração de estrutura própria suficiente ou a fragmentação excessiva dos 
serviços, principalmente em razão da interdependência técnica entre as diferentes etapas da 
intervenção. 

Também se verificou que os serviços foram concebidos de forma integrada, per-
mitindo maior unidade de responsabilidade, melhor compatibilização entre as etapas, maior 
facilidade de acompanhamento pela fiscalização e redução dos riscos decorrentes da divisão 
da execução entre diferentes responsáveis. 

Os requisitos técnicos definidos, as providências prévias da Administração, as 
medidas de controle ambiental e os mecanismos de acompanhamento da execução mostram-
se compatíveis com a natureza e o porte da intervenção, contribuindo para que os serviços 
sejam realizados corn segurança, qualidade e observância dos documentos técnicos. 
A contratação permitirá alcançar os resultados pretendidos, especialmente a melhoria das 
condições físicas e funcionais da unidade, a disponibilização adequada das novas bancadas 
e instalações hidrossanitárias, o funcionamento da rede hidráulica projetada, a implantação 
de estrutura apropriada para o compressor e a recomposição das áreas afetadas pelos servi-
ços. 

Diante do exposto, declara-se viável o prosseguimento da contratação, nos ter-
mos da solução definida neste Estudo Técnico Preliminar, devendo os requisitos, especifi-
cações, condições de execução, critérios de medição e demais elementos necessários à con-
tratação serem consolidados nos documentos subsequentes da fase preparatória. 
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14 -APROVAÇÃO E ASSINATURA 

Diante do que foi exposto, assinamos o Presente Estudo Técnico Preliminar: 

Elaborado por: 

Responsável Técnico 

Nome: Gabriela Ferreira da Silva 

CREA/CAU: 317.586 

Aprovado por: 

DION 
Secre 

A. SILVA 
nicipal de Saúde 
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