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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
6

29 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2 3
F 2 TERRAPLENAGEM 1 2
F 3 PAVIMENTAÇÃO 1 2 3
F 4 DRENAGEM 1 2 3
F 5 SINALIZAÇÃO 1 2 3
F 6 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 2 3F
F

F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %
F
F

F PIUM - TO
F Local Responsável Técnico
F Nome: Marcio Saporiti Gaspre
F CREA/CAU: 1706850301

F Data ART/RRT: TO20260638949
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100,00%

- --
100,00%

100,00%
1.411.160,30 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1.411.160,30 

100,00% 100,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM – TO 0 0 PAVIMENTAÇÃO DA RUA 10

Parcela 36,01% 34,55%
508.179,22 487.593,90

Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

6. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

- -
29,44% 0,00%

415.387,18 -
0,00% 0,00% 0,00%

1.411.160,30 

36,01% 70,56% 100,00% 100,00%
508.179,22 995.773,12 1.411.160,30 1.411.160,30 1.411.160,30 1.411.160,30 

100,00% 100,00% 100,00%
1.411.160,30 

100,00%Acumulado

33,33% 66,67%

100,00%

sexta-feira, 12 de junho de 2026

1.411.160,30 1.411.160,30 

100,00% 100,00%
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