ESTADO DO TOCANTINS s oS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09 Gmm -
“Povo Forte, Unido que move!”

SOLICITACAO E AUTORIZAGAO DE FORMALIZAGAO DE TERMO ADITIVO PRAZO

Contratos n.° CONTRATO N.° 026/2023 PMP
Contratado: JD ENGENHARIA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ n°

42.675.483/0001-74.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL PARA
IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL
DUPLO NO MUNICIiPIO DE PIUM - CONVENIO n.° 922370-2021 - SICONV.

Trata-se o presente de solicitacdo de autorizagcdo para formalizagdo de

termo aditivo de prazo, em razdo da necessidade de contfinuidade dos servigcos
acima descritos e desenvolvidos pela empresa JD ENGENHARIA LOCAGOES E
TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ n® 42.675.483/0001-74.

Acerca do aditivo de prazo, o mesmo se faz necessario uma ves que 0s
contratos vigentes findar-se no dia 15 de marco de 2025. E ser imprescindivel que
0s servicos ndo sejam paralisados, haja vista se tratar de obras que ndo foram
concluidas. |

O aditivo de prazo encontra, amparo legal no artigo 57, inciso I, da Lei
n.° 8.666/93.

Isto posto, encaminho a presente solicitacdo justificada @o
departamento juridico para emissdo de parecer.

Apds a emissdo de parecer juridico, que seja submetido ao Exmo. Sr.
Prefeito e demais gestores para aprecia¢cdo e autorizagcdo.

Anexo, segue informacdo de disponibilidade de recursos.

_ Pium —TO, 07 de marco de 2025.
I
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EDVArN/OMES DE OLIVEIRA
Secretdario Municipal de Administracdo de Pium - TO.




