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SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO PRAZ 

Contratos n.° CONTRATO N.° 062/2022 PMP 

Contratado: PLENO CONSTRUÇÕES LIDA, inscrita no CNPJ n°24.332.431/0001-13. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL PARA IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NO MUNICÍPIO DE PIUM -
CONVÊNIO n.° 010200.01112/2021 E 1054496-19, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PROJETOS E 
PLANILHAS ANEXAS. 

Trata-se o presente de solicitação de autorização para formalização de 

termo aditivo de prazo, em razão da necessidade de continuidade dos serviços 

acima descritos e desenvolvidos pela empresa PLENO CONSTRUÇÕES LIDA, inscrita no 

CNPJ n°24.332.431/0001-13 

Acerca do aditivo de prazo, o mesmo se faz necessário uma yes que os 

contratos vigentes findar-se no dia 22 de abril de 2024. E ser imprescindível que os 

serviços não sejam paralisados, haja vista se tratar de obras que não foram 

concluidas. 

O aditivo de prazo encontra, amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei 

n.° 8.666/93. 

Isto posto, encaminho a presente solicitação justificada ao 

departamento jurídico para emissão de parecer. 

Após a emissão de parecer jurídico, que seja submetido ao Exmo. Sr. 

Prefeito e demais gestores para apreciação e autorização. 

Anexo, segue informação de disponibilidade de recursos. 

Pium - TO, 10 de ABRIL de 2024 

PAULO SEEEIO ARES GOMES 
Secretário Municipal Adm nistração de Pium - TO. 


