



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 14.483.828/0001-52
"Povo Forte, União que move!"



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

Contratos n.º CONTRATO N.º N.º 003/2024

PROCESSO: 292/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024

Contratado: A Empresa **QUEIROZ FERRAGISTA & CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrito no CNPJ n.º 09.555.987/0001-85.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE PIUM – TO, CONVÊNIO n.º 931452 CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS.

Trata-se o presente de solicitação de autorização para formalização de termo aditivo de prazo, em razão da necessidade de continuidade dos serviços acima descritos e desenvolvidos pela empresa **QUEIROZ FERRAGISTA & CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrito no **CNPJ n.º 09.555.987/0001-85**.

Acerca do aditivo de prazo, o mesmo se faz necessário uma vêz que o contrato vigente se findar no dia 09 de agosto de 2025. E ser imprescindível que os serviços não sejam paralisados, haja vista se tratar de obras que não foram concluídas.

O aditivo de prazo encontra, amparo legal da Lei n.º 14.133/21.

Isto posto, encaminho a presente solicitação justificada ao departamento jurídico para emissão de parecer.

Autorizo a prorrogação do prazo e após encaminhe-se para emissão de parecer jurídico.

Anexo, segue informação de disponibilidade de recursos.

Pium – TO, 30 de julho de 2025.


LIZZIANE CAVALCANTE TELES
Gestora do FMAS.