



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO PRAZO



Contratos n.º CONTRATO N.º 132/2022 PMP

Contratado: PLENO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.332.431/0001-13.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO NO MUNICÍPIO DE PIUM – CONVÊNIO n.º 906754/2020 - SICONV, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PROJETOS E PLANILHAS ANEXAS.

Trata-se o presente de solicitação de autorização para formalização de termo aditivo de prazo, em razão da necessidade de continuidade dos serviços acima descritos e desenvolvidos pela empresa **PLENO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.332.431/0001-13

Acerca do aditivo de prazo, o mesmo se faz necessário uma vez que os contratos vigentes findar-se no dia 14 de julho de 2024. E ser imprescindível que os serviços não sejam paralisados, haja vista se tratar de obras que não foram concluídas.

O aditivo de prazo encontra, amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

Isto posto, encaminho a presente solicitação justificada ao departamento jurídico para emissão de parecer.

Após a emissão de parecer jurídico, que seja submetido ao Exmo. Sr. Prefeito e demais gestores para apreciação e autorização.

Anexo, segue informação de disponibilidade de recursos.

Pium – TO, 11 de julho de 2024


PAULO SERGIO AIRES GOMES

Secretário Municipal de Administração de Pium – TO.

Paulo Sergio Aires Gomes
Secretário de Administração