



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIUM
CNPJ: 30.463.609/0001-68
"PIUM PARA TODOS"



C.P.L.
Fls. 366

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

Contratos n.º CONTRATO N.º N° 028/2023

Contratado: A Empresa **W B CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.824.120/0001-49.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PA FLORESTA NO MUNICÍPIO DE PIUM - TO. CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ANEXAS.

Trata-se o presente de solicitação de autorização para formalização de termo aditivo de prazo, em razão da necessidade de continuidade dos serviços acima descritos e desenvolvidos pela empresa **W B CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.824.120/0001-49

Acerca do aditivo de prazo, o mesmo se faz necessário uma vez que os contratos vigentes se findar no dia 09 de novembro de 2024. E ser imprescindível que os serviços não sejam paralisados, haja vista se tratar de obras que não foram concluídas.

O aditivo de prazo encontra, amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

Isto posto, encaminho a presente solicitação justificada ao departamento jurídico para emissão de parecer.

Após a emissão de parecer jurídico, que seja submetido ao Exmo. Sr. Prefeito e demais gestores para apreciação e autorização.

Anexo, segue informação de disponibilidade de recursos.

Pium – TO, 30 de outubro de 2024


PAULO SERGIO AIRES GOMES

Secretário Municipal de Administração de Pium – TO.