



**ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE
PIUM**



**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Contratado (a): PROGETTO ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI-ME

Objeto: Contratação de empresa especializada em fiscalização assessoria técnica e acompanhamento de obras no Município de Pium- TO.

Trata-se o presente de solicitação de autorização para formalização de termo aditivo de prazo, em razão da necessidade de continuidade dos serviços acima descritos e desenvolvidos por **PROGETTO ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI-ME**. Acerca do aditivo de prazo, o mesmo se faz necessário uma vez que os contratos vigentes findar-se ao em 31.12.2023 e ser imprescindível que os serviços não sejam paralisados.

O aditivo de prazo encontra, amparo legal no artigo 107 da Lei n.º 14.133/21.

Isto posto, encaminho a presente solicitação justificada ao departamento jurídico para emissão de parecer.

Anexo, segue informação de disponibilidade de recursos.

Pium – TO, 27 de dezembro de 2023



PAULO SERGIO AIRES GOMES

Secretaria de Administração



Estado do Tocantins Prefeitura Municipal de Pium
"O Despertar de um Tempo Novo"

INDICAÇÃO DE RECURSOS

À Secretaria de Saúde do Município de Pium - TO

Senhor Secretário,

Em atenção a solicitação de vossa senhoria, informamos a existência de recurso para as despesas relativas ao termo aditivo a ser celebrado com profissional em questão, nas seguintes classificações orçamentárias:

ORGÃO	FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DO RECURSO
Secretaria de infra estrutura	0003.0009.15.122.0050.2048	3.3.90.39	1.500.0000

Declaro, ainda, para fins do disposto no artigo 16, inciso II da Lei Complementar n.º 101/01, que a despesa tem adequação orçamentária e financeira e está compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal.

Pium - TO, 27 de dezembro de 2023.


ROBERVAL PAULO DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças