



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

Contratos n.º CONTRATO N.º N° 027/2023

PROCESSO: 203/2022

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023 - PMP



Contratado: A Empresa **TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrito no CNPJ n° 37.023.350/0001-83.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUM – TO, CONVENIO 896902/2021. CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ANEXAS.

Trata-se o presente de solicitação de autorização para formalização de termo aditivo de prazo, em razão da necessidade de continuidade dos serviços acima descritos e desenvolvidos pela empresa **TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrito no CNPJ n° 37.023.350/0001-83.

Acerca do aditivo de prazo, o mesmo se faz necessário uma vêz que o contrato vigente se findar no dia 13 de março de 2025. E ser imprescindível que os serviços não sejam paralisados, haja vista se tratar de obras que não foram concluídas.

O aditivo de prazo encontra, amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

Isto posto, encaminho a presente solicitação justificada ao departamento jurídico para emissão de parecer.

Após a emissão de parecer jurídico, que seja submetido ao Exmo. Sr. Prefeito e demais gestores para apreciação e autorização.

Anexo, segue informação de disponibilidade de recursos.

Pium – TO, 06 de março de 2025.

EDVÂN GOMES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração de Pium – TO.