



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 12.059.635/0001-43
"Povo Forte, União que move!"



SOLICITAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO E AUTORIZAÇÃO

Contratos n.º 005/2025-FMS

Contratado: N e G INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº14.089.630/0001-99

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA AREA DE HARDWARE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Trata-se o presente de solicitação de autorização para formalização de termo aditivo de prazo, em razão da necessidade de continuidade dos serviços acima descritos e desenvolvidos pela **N e G INFORMATICA LTDA**.

Acerca do aditivo de prazo, o mesmo se faz necessário uma vez que os contratos vigentes findar-se-ão em 30.06.2025 e ser imprescindível que os serviços não sejam paralisados, haja vista se tratar de serviços continuados. Ao longo destes anos de prestação de serviço, não tivemos nenhum problema com os serviços da empresa licitados, que cumpriu com todos os compromissos firmados, fazendo-se necessário a realização de aditivo de prazo aos mesmos mantendo o mesmo valor do contrato anterior. Por estas razões, mensurando o bom desempenho da contratada na efetivação da prestação do serviço

O aditivo de prazo encontra, amparo legal da Lei n.º 14.133/21.

Isto posto, encaminho a presente solicitação justificada ao departamento jurídico para emissão de parecer.

Após a emissão de parecer jurídico, que seja submetido ao Exmo. Sr. Prefeito para apreciação e autorização.

Anexo, segue informação de disponibilidade de recursos.

Pium – TO, 08 de AGOSTO de 2025.



DIONE RIBEIRO DA SILVA
Secretário Municipal de Saude de Pium – TO.