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CPNJ: 01.189.497/0001-09 

AOM.: 2017/2020 

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO PRAZO 

Contratos n.° CONTRATO N.° 026/2023 PMP 
Contratado: JD ENGENHARIA LOCAÇÕES E TRANSPORTES LIDA, inscrita no CNPJ n° 

42.675.483/0001-74. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL PARA 
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL 
DUPLO NO MUNICÍPIO DE PIUM - CONVÉNIO n.° 922370-2021 - SICONV. 

Trata-se o presente de solicitação de autorização para formalização de 

termo aditivo de prazo, em razão da necessidade de continuidade dos serviços 

acima descritos e desenvolvidos pela empresa JD ENGENHARIA LOCAÇÕES E 

TRANSPORTES LIDA, inscrita no CNPJ n°42.675.483/0001-74. 

Acerca do aditivo de prazo, o mesmo se faz necessário uma yes que os 

contratos vigentes findar-se no dia 15 de março de 2023. E ser imprescindível que 

os serviços não sejam paralisados, haja vista se tratar de obras que não foram 

concluidas. 

O aditivo de prazo encontra, amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei 

n.° 8.666/93. 

Isto ` posto, encaminho a presente solicitação justificada ao 

departamento jurídico para emissão de parecer. 

Após a emissão de parecer jurídico, que seja submetido ao Exmo. Sr. 

Prefeito e demais gestores para apreciação e autorização. 

Anexo, segue informação de disponibilidade de recursos. 

~ 
Pium - TO, 14 de março de 2024. 

PAULO SE . O ' IRES GOMES 
Secretário Munid 91 '~~ t•''o ,~ i4 ação de Pium -TO. 

^~ t~rlod. Adem Astrac: 


