ESTADO DO TOCANTINS .
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

CNPJ: 01.189.497/0001-09 eovznno DE

“Povo Forte, Unido que move!” lu M

ADM.: 2025/2028
nifo que Mave!

SOLICITAGAO E AUTORIZAGAO DE FORMALIZACAO DE TERMO ADITIVO PRAZO

Contratos n.° CONTRATO N.° 132/2022 PMP
Contratado: PLENO CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ n® 24.332.431/0001-13.

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL PARA
IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL
DUPLO NO MUNICIPIO DE PIUM - CONVENIO n.° 906754/2020 - SICONV,
CONFORME PLANO DE TRABALHO, PROJETOS E PLANILHAS ANEXAS.

Trata-se o presente de solicitagdo de autorizagdo para formalizag&o de

termo aditivo de prazo, em razdo da necessidade de confinuidade dos servicos
acima descritos e desenvolvidos pela empresa PLENO CONSTRUGCOES LTDA,
inscrita no CNPJ n® 24.332.431/0001-13
Acerca do aditivo de prazo, o mesmo se faz necessdario uma ves gue 0s

contratos vigentes findar-se no dia 14 de julho de 2025. E ser imprescindivel que os
servicos ndo sejam paralisados, haja vista se tratar de obras que ndo foram
concluidas.

O aditivo de prazo encontra, amparo legal no artigo 57, inciso I, da Lei
n.° 8.666/93.

Isto posto, encaminho a presente solicitacdo justificada ao
departamento juridico para emissdo de parecer.

Apo6s a emissdo de parecer juridico, que seja submetido ao Exmo. Sr.
Prefeito e demais gestores para apreciagcdo e autorizagdo.

Anexo, segue informagdo de disponibilidade de recursos.

' Pium —TO, 02 de julho de 2025
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EDVAN GOMES DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Administrac@o de Pium - TO.




